

Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации  
по этапам в МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
1-ый год (этап) реализации проекта (программы)							
<i>На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения проекта; при необходимости, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта</i>							
1.	01.09.2023	31.08.2024	подготовительный: создание условий; выявление интересов и потребностей детей, родителей, педагогов	<ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка методического аппарата эксперимента (изучение методической литературы по данной теме, выбор методов, технологий, средств и форм реализации программы);</li> <li>- разработка диагностического инструментария, позволяющего оценивать эффективность реализации комплексной программы;</li> <li>- диагностика и анализ исходного состояния уровней вовлеченности дошкольников, педагогов, администрации и родителей ДОУ в эколого-образовательную деятельность;</li> <li>- разработка комплексной программы инновационной деятельности;</li> <li>- координация деятельности субъектов эколого-образовательного процесса (дети, родители, педагоги);</li> <li>- создание и регулярное обновление страницы «РИП» на официальном сайте ДОУ в сети Интернет.</li> <li>- закупка агролаборатории</li> <li>-оборудование, семена</li> </ul>	методическое сопровождение: подготовка пакета диагностических методик; заключение соглашений о сотрудничестве с социальными партнерами	присуждение статуса региональной инновационной площадки	результаты диагностики, приобретение оборудования для «ЭкоАгроПарка»
2-ой год (этап) реализации проекта							
2.	01.09.2024	31.08.2025	внедренческий: реализация программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- создание и развитие ЭкоАгроПарка;</li> <li>- моделирование и внедрение программы инновационной деятельности в образовательный процесс ДОУ;</li> </ul>	содержание: образовательная, опытно-экспериментальная и трудовая деятельность, игры, развлечения, досуги, наблюдения, экскурсии,	созданная среда ЭкоАгроПарка; участие всех участников образовательного процесса в мероприятиях	приобретение нового педагогического опыта исследовательско-творческой деятельности в системе экологического

				- разработка комплекса мероприятий по повышению уровня экологической воспитанности, эконаставничества (на основе разработанной компилятивной программы); проведение совместных мероприятий с детьми, родителями, педагогами и социальными партнерами	выставки, работа с родителями и социальными партнерами; методы: моделирования, экологической идентификации, экологической эмпатии, экологических ассоциаций, экологической заботы	программы, сотрудничество с социальными партнерами	образования
<b>3-ий год (этап) реализации проекта</b>							
3.	31.08.2025	31.08.2026	результативно-обобщающий: подготовка отчетной документации по результатам реализации программы и необходимости ее применения на локальном, региональном и федеральном уровнях; корректировка программы (в случае необходимости)	- мониторинг степени усовершенствования эколого-образовательной среды ДОУ; - проверка эффективности разработанного комплекса мероприятий по повышению уровня экологического воспитания дошкольников с помощью диагностических мероприятий; - подведение итогов по реализации компилятивной программы инновационной деятельности; - представление аналитических материалов о ходе и результатах экспериментальной работы на научно-практических конференциях	содержание: проведение итогового мониторинга, анкетирование родителей, оформление результатов; презентация опыта работы на уровне ДОУ, города и района, округа; методы: наблюдение, создание проблемных ситуаций; выступление на педагогических советах, методических объединениях, семинарах, форумах и др.; участие в конкурсах, экологических проектах	создание сети федерально-инновационных площадок, отражающих изначальную модель реализованной деятельности	включение площадки в деятельность педагогических университетов для продолжения исследовательской деятельности по экологическому образованию